


Ontwikkelproces & vergunningsproces

Moment	Mijlpaal
1 juli 2024	Indienen vergunningsaanvraag
1 januari 2025	Vergunningverlening
Q2 2025	Aanvraag SDE++
Q3 2025	Ontvangst SDE++ beschikking
Q4 2025*	Financial close
Q1 2026*	Start bouw
Q2 2026*	Start exploitatie zonnepark

Stappen vergunningsproces



*Planning bij ontvangen SDE++ beschikking en leveringsmogelijkheid